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Spezialisiert auf Stahlprofilkonstruktionen

Metallbau Nagel in Wesseling beschaftigt 30 Mitarbeiter und war mit der Erneuerung
der Ost- und Westfassade der Aachener Domsingschule beauftragt. Klein, aber oho! So
konnte man die Sanierung wohl am besten beschreiben. Fiir den Familienbetrieb war die
Fassadensanierung der Domsingschule ein ,eher mittelgroBes” Projekt; die Leistungsbe-
schreibung hatte Nagel in einem beschrankten Bieterkreis erhalten.

Autorin: Anne-Marie Ring

Klein hinsichtlich der Flache und der deshalb veranschlagten
Bauzeit von sechs Wochen, oho wegen der Komponenten: z.B.
der 300 kg wiegenden Bronzeapplikationen an einer Fluchttiire
im Erdgeschoss und Spezialglésern in den Dreiecksgiebeln, die
40 Wochen (!) Lieferfrist hatten — das alles in einem Bauwerk,
dessen Betonpfeiler sich nach oben hin konisch verjiingen.

.Der Verzicht auf eine Bestandsoffnung hat sich im Nachhinein
als Fehler erwiesen”, konstatiert Manuel Nagel, Geschéftsfiih-
rer von Metallbau Nagel. Um den laufenden Schulbetrieb nicht
zu beeintrachtigen,
wurde statt der Be-
standsoffnung eine
3D-Fotovermes-
sung durchgefiihrt,
welche - wie sich
spater herausstell-
te - deutlich vom
Bestand  abwich.
,Da fehlten Aufla-
germdglichkeiten
an den Deckenkép-
fen und wir muss-
ten in Windeseile
Laserzargen bauen,
um die Elemen-
te zu befestigen
— und das alles in
den sechs Wochen
Schulferien im Som-
mer. Letztlich haben wir die Baustelle fiir eine Woche stillge-
legt, um in der Werkstatt Montagezargen herzustellen." Auch
dass die Bronzeapplikationen an den Tiiren des Erdgeschosses
statt der geschatzten ,50 bis 80 kg" de facto 300 kg auf die
Waage brachten, erforderte einen aufwendigen Abstimmungs-
prozess und viele technische Klarungen, zumal die Normen in
den 1960er-Jahren andere waren. ,Deshalb sehen Bander und
Beschldge nun etwas anders aus als zuvor, entsprechen jedoch
uneingeschrankt der Norm fiir Flucht- und Rettungswege."
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Manuel Nagel fiihrt mit seiner Cousine Wilma
Lange-Hilger den Betrieb.

Ersatzverglasung als Notldsung
Zum Leistungsverzeichnis des Metallbauers zdhlte auch die Ver-
glasung mit SageGlass, einem Sonnenschutzglas mit automa-

tischer Tonungsfunktion. Es wurde in den Dreiecksgiebeln der
obersten Etage montiert, wo ein mechanischer Sonnenschutz
nicht infrage kam. Schon in der Planungsphase arbeiteten Me-
tallbauer, Elektroplaner und der Fachplaner von Schiico Inter-
national eng zusammen. Schiico erstellte den Schaltplan und
lieferte alle Steuerungskomponenten, die Montage derselben
oblag dem Gewerk Elektro-/Haustechnik. ,Das Spannende
war, dass jeder Scheibe ein separates, im Rahmen gefiihrtes
Steuerungskabel mit Positionsbezeichnung zugefithrt werden
musste”, erldutert Nagel, ,insgesamt waren es 68 Stlick." Die
ab Austritt aus dem Stahlprofil bis zu 38 Meter langen Kabel
wurden bauseits verlegt. ,Die Zweifach-Isoliergldser mit der au-
Ben liegenden Scheibe aus SageGlass miissen dann nur noch in
die Felder eingestellt werden", so Nagel. ,Der Anschluss erfolgt
von auBen unsichtbar mittels Stecker und Buchsen im Glasfalz
— plug and play' sozusagen — zumindest theoretisch.” Praktisch
wurden die Scheiben jedoch nicht rechtzeitig angeliefert, so-
dass man gezwungen war, eine provisorische Ersatzverglasung
einzusetzen. Zum Ende der Sommerferien wurde das Gebdude
abgertistet und die Arbeiten so weit abgeschlossen, dass der
Schulbetrieb ohne Einschrdnkungen aufgenommen werden
konnte.

Die nachtragliche Montage des SageGlass in den darauffolgen-
den Faschingsferien erwies sich als eine sehr montageaufwendi-
ge Angelegenheit. Sie erfolgte mit einem Hubsteiger, wozu der
Katschhof teilweise fiir den Publikumsverkehr gesperrt werden
musste und erforderte viel manuelles Geschick, um die bis zu
200 kg schweren Scheiben zwischen Stahlprofilkonstruktion
und den Heizkérpern vor den Unterlichtscheiben einzufadeln.
Dann endlich das ersehnte ,plug and play”; die Steuerung pro-
grammierte ein Techniker von SageGlass vor Ort.

Friihzeitige Absprachen

JFUr uns war die Montage von SageGlass eine Premiere”, so
Nagel. ,Aufgrund der engen zeitlichen Taktung im Projekt und
der langen Lieferzeiten des Glases - die unter anderem durch
die Anfertigung von Modellscheiben bedingt war - wiirde ich
heute sehr viel frither mit dem Kunden {ber die Méglichkeit ei-
ner provisorischen Verglasung sprechen.” Es sei zudem wichtig,
den Profillieferanten so friih wie méglich in den Bestell- und
Planungsprozess einzubeziehen. ,Die Ausarbeitung und vor
allem die Abstimmung zwischen Schiico, der TGA, dem Archi-
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Mehraufwand: Weil das Glas nicht rechtzeitig gelie-
fert wurde, musste zunachst ein provisorisches Glas
eingesetzt werden. Beim Tausch war die Baustelle

bereits abgeriistet, eine Hebebiihne wurde genutzt.

tekten bzw. Fassadenplaner und dem Bauher-
ren sowie die Revision von Planunterlagen
hat viel mehr Zeit gekostet, als gedacht - es
ging ja nicht nur um die Anforderungen an
das Glas an und fiir sich und dessen Bestel-
lung, sondern auch darum, Elektroinstallation
und TGA frithzeitig einzubeziehen. Dies ist
normalerweise nur bei Alarm- oder Antriebs-
technik der Fall, wobei diese Abstimmungen
deutlich einfacher sind", so Nagel. Sprich: Alle
Anderungen hinsichtlich der Planung miissen
durch alle Hande gehen und von allen freige-
geben werden.

Hilfreich war sicherlich, dass Metallbau Nagel
und Schiico Stahlsysteme Jansen seit vielen
Jahren eine faire Zusammenarbeit auf Augen-
hohe pflegen, bei der sich beide Seiten als ver-
lassliche Partner kennen und schatzen gelernt
haben. ,Hinsichtlich dieser Zusammenarbeit
wiinsche ich mir, dass sie auch kiinftig so gut
funktioniert”, sagt Nagel. ,Aber mindestens
ebenso wichtig ist es uns, dass Schiico Stahl-
systeme Jansen alles daran setzt, weiterhin
fiir die Verarbeiter lieferfahig zu bleiben.” Ein
angesichts der aktuellen Lage, gekennzeich-
net durch Materialengpdsse und Transport-
probleme, verstandlicher Wunsch.

Von Seiten Schiico Stahlsysteme Jansen heil3t
es dazu: ,Sowohl Schiico als auch Jansen
haben sich frithzeitig und intensiv um die
Versorgung mit den wichtigen Rohstoffen
auf den internationalen Markten bemiiht.
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Plug and play wurden die dimmbaren Sonnschutz-
scheiben iiber die Profile an das Elektronetz
angeschlossen. Aus den Rahmen fiihrten bis zu 38 m
lange Steuerungskabel.

Wir verfolgen die Entwicklungen auf den in-
ternationalen Beschaffungsmarkten téglich
intensiv. Aufgrund der Vertrdge mit unseren
Lieferanten auBerhalb Russlands sowie der
aktuell einschatzbaren Auswirkungen durch
die Sanktionen gehen wir derzeit davon aus,
dass keine kurzfristigen Versorgungsengpdsse
entstehen. Wir werden auch weiterhin alles
unternehmen, um die Versorgung sicherzu-
stellen.” Dies ist die gute Nachricht in dieser
fiir uns alle auBergewdhnlich schwierigen Si-
tuation.

Das Unternehmen

Der Betrieb - 1920 gegriindet und in der vier-
ten Generation im Familienbesitz, wird heute
von Manuel Nagel gefiihrt. Nach dem Studium
zum Wirtschaftsingenieur Fachrichtung Bau-
wesen an der RWTH Aachen mit Abschluss
Master of Science arbeitete er zunéchst drei
Jahre lang als Bauleiter Schliisselfertighbau
bei der Dusseldorfer Firma Goldbeck West be-
vor er - zusammen mit seiner Cousine Wilma
Lange-Hilger als kaufmannischer Prokuristin -
das Familienunternehmen von seinem Vater
ibernahm. Die 30 Mitarbeiter sind Uberwie-
gend gelernte Metallbauer; dazu kommen
acht Arbeitspldtze im technischen Biiro und
vier weitere im kaufménnischen Bereich. Zwei
Auszubildende ergénzen das Team. Verar-
beitet werden vor allem Stahlprofilsysteme
(Verhéltnis Stahl/Aluminium ca. 70/30 %).
In der 2.000 m? groBen Werkstatt stehen da-
fiir ein CNC-Bearbeitungszentrum von Schiico
Stahlsysteme Jansen, eine Doppelgehrungs-
sage und mehrere Rahmenschweiftische zur
Verfliigung. Fir die Verarbeitung von Alu-
miniumsystemen gibt es ein weiteres CNC-
Bearbeitungszentrum sowie eine Elumatec-
Doppelgehrungssage.

www.nagel-metallbau.de
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